



清秋の候、地元の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。秋気さわやかな季節となりましたが、秋の長雨も続いております。皆様方の健康にはくれぐれもお気をつけて下さい。また、日頃より石見橋修繕工事におきまして、ご協力大変ありがとうございます。

工事も地元の皆様のご協力のおかげで最終段階となって来ました。10月度の施工は、床版工の型枠脱型を行った後に足場を現場塗装用に改良を行い、鋼製けたの傷んだ部分の現場塗装を施工しています。また、橋梁付属物の伸縮装置、鋼製排水溝、橋梁用高欄を取り付けました。11月は引き続き現場塗装を行い、塗装完了後に吊り足場を撤去して工事完了となります。

工事の施工状況



コンクリートの養生期間も終わり、床版工が完了です。



出来栄えや出来形寸法・強度等を確認中です。

次の工事で防水とアスファルト舗装が施工されます。



伸縮装置の取付

鋼製排水溝の取付

橋梁用高欄の取付



ダークブラウン色が自然にマッチしています。

← 鋼製排水溝

現場塗装用足場

現場塗装の状況



合板とシートで密閉しています。



足場内部の様子。



保護具を着用して塗っていきます。



塗装塗膜の厚さを確認中です。

防食下地⇒下塗り⇒中塗り⇒上塗りと進みます。現在下塗り中

床版に伸縮装置・鋼製排水溝・橋梁用高欄の取付けが完了



下面はまだ塗装中ですが、上面は橋梁となりました。



↙ 橋梁用高欄 ↘

伸縮装置 ↘

10月度の協力業者 (有)伊藤組 (床版型枠) (株)ヤマサ (鋼製排水溝・橋梁用高欄) (株)協和塗料 (現場塗装) 北村商事(株) (伸縮装置) (株)森岡組 (塗装用足場設置) (有)久武クレーン (材料吊込み)

石見橋周辺のドローンによる空撮写真

秋が深まりつつなってきた石見地区です。仁淀川がきれいです。



橋梁床版工が完了し、橋梁付属物の取り付けも終わりました。
橋梁上面は完了です。下面の現場塗装が終わり、吊り足場が撤去されれば工事完了となります。（あともう少しです。）

