

工事内容について




工事中は交通への影響を最小限に止めるようにしますが、付近を通行の皆様にはご迷惑をお掛けします。工事へのご理解・ご協力をお願い致します。



施工場所を正面から(1月末)

北川道路改築工事 工事ニュース

株式会社 勝賀瀬土建 監理技術者 田中 秀幸 (携帯090-6286-5602)

作業内容	○ 2 月	○ 1 月	
<p>○1月 コンクリート製品の設置や気泡混合軽量土の製造・打設を繰り返し行いました。</p> <p>○2月 残り2段のコンクリート製品設置・気泡混合軽量土の製造・打設を行っていきます。</p> <p>安全第一で工事を進めていきます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。</p>	<p>延長L=89.8m</p> <p>高さH=10 m</p> <p>設置完了(9段)</p> <p>コンクリート製品据付正面図</p>   <p>下から9段設置しています。2月には残り2段設置します。</p>	<p>気泡混合軽量土打設状況</p>  <p>高さH=1.0m/1回当たりの打設</p>	<p>2026年 1月 【第10号】</p> <p>(発注者) 高知県安芸 土木事務所 道路建設課 第三担当</p> <p>【工事ニュース作成者】</p> <p>(受注者) 株式会社 勝賀瀬土建</p>